

Management Response from WFP Haiti Country Office to the recommendations of the decentralized evaluation of WFP Haiti’s Food for Education and Child Nutrition Programme in Haiti from 2016 to 2019

Rec. #	Recommendation <i>(as per evaluation report)</i>	Management Response Accepted, partially accepted or not accepted	Actions to be taken	Action By	Implementation timeframe <i>[Month, Year]</i>	Status <i>[Not started/In progress/On hold/ Complete]</i>
1	To enhance sustainability of the national school feeding programme, the Haiti CO should continue to support the validation of normative documents and governance structures and assist with their adoption and application, based on the Ten-Year Plan for Education and Training (2018-2028). At the same time, emphasis should be put on capacity building efforts at decentralized government structures, including awareness raising and training on gender equality. WFP could support a partnership between the Ministère à la Condition Feminine et aux Droits des Femmes ¹ and the MENFP to develop material to that effect.	Accepté	1. Mener des activités de renforcement des capacités sur le genre au niveau local, notamment des activités de formation et de sensibilisation sur le genre (activités déjà inclus dans le programme Canada, et généralement aussi pour les écoles MGD)	CO Haïti avec le PNCS et le MENFP	Septembre 2020 – Juin 2023	Non démarré
			2. Renforcer la communication avec les institutions de l’Etat au niveau décentralisé	CO Haïti	Avril 2020 – Juin 2020	En cours
			3. Plaidoyer pour la production et révision des manuels scolaires avec le MENFP et le Ministère de la Condition Féminine (voir aussi activité 2 Recommandation 2) / explorer la collaboration de l’UNESCO et Plan	CO Haïti	Juin 2020 – Juin 2023	Non démarré
			4. Prendre l’initiative pour plaider pour le relancement du sous-groupe des Cantines Scolaires au sein du groupe sectoriel de l’éducation/ auprès des acteurs des cantines scolaires (voir aussi Activité 1 Recommandation 4) - Potentielle de mettre en ligne les activités MGD avec la politique nationale cantines scolaires/ Il faudra définir les TOR et voir qui en aura le leadership naturel	CO Haïti avec les différents partenaires de cantines scolaires – ce n’est pas seulement une responsabilité du PAM	Avril 2020 – Juin 2020	En cours
			5. Initier les discussions avec le Ministère de la Condition Féminine pour la participation du PAM dans la table thématique genre du septembre 2020 avec le Gouvernement, les agences UN et la société civile, organisée par ledit Ministère et appuyer le MCFDF dans la mise en œuvre du Plan d’action de la politique nationale d’égalité femme/homme ou le	CO Haïti	Avril 2020 – avant septembre 2020	Non démarré

¹ Ministry for the Status of Women and Women's Rights.

Rec. #	Recommendation (as per evaluation report)	Management Response Accepted, partially accepted or not accepted	Actions to be taken	Action By	Implementation timeframe [Month, Year]	Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]
			plan national de lutte contre la violence faite aux femmes 2020-2025			
2	Develop a gender-transformative strategy for community engagement, using proven approaches that employ social mobilisation within a community development approach implemented by NGOs. The suitability of financing tools such as Village Savings and Loans should be investigated in terms of their potential application in support of school feeding and income generation activities. This could also include private sector actors such as Sogebank or Digicel or one of their affiliates such as Mon Cash.	Partialement Accepté Le Bureau Pays est dans une démarche par rapport à la question du genre vers le transformative (voir activité 1) mais pour l'instant les activités tombent sur le <i>mainstreaming</i> et le renforcement des capacités (voir activité 2) avant d'y arriver à travailler avec une approche transformative. Le BP ne s'engage pas à modifier le programme MGD mais à trouver les synergies pour avancer vers un agenda transformatif de genre. La première partie est déjà à l'avance (formation, matériel, pilote désigné...) La deuxième partie de la recommandation c'est intéressant mais ce n'est pas possible pour le moment actuel à cause d'un manque de financement. Toutefois certaines activités sont	1. Elaborer une stratégie de transformation des dynamiques de genre sur la base des recommandations de l'étude « Genre et nutrition dans le PCS » finalisé en septembre 2019 2. Mettre en œuvre les activités de changement des comportements, avec une stratégie de communication (SBCC) et revoir les manuels scolaire (voir aussi activité 3 Recommandation 1) 3. Plaidoyer auprès des autres acteurs pour la mise en œuvre des activités de génération des revenus pour l'autonomisation des femmes dans les départements où le PAM intervient : 3.a Faire l'inclusion prioritaire des femmes petites productrices dans la politique d'achats locaux du PSNAS (ne concerne pas MGD pour le moment) 3.b plaidoyer pour la convergence géographique des projets des microcrédits des ONG avec les autres partenaires 3.c assurer la convergence géographique des projets des moyens d'existence du PAM du projet résilience	CO Haïti CO Haïti Avec le Ministère de l'éducation CO Haïti	Mars 2020 – Juillet 2021 Septembre 2020 – Juillet 2021 Mise en place des premières activités de sensibilisation dans les écoles Septembre 2020 – Juillet 2021 Pilote dans 20 écoles Septembre 2020 – juin 2021	En cours En cours Non démarré

Rec. #	Recommendation <i>(as per evaluation report)</i>	Management Response Accepted, partially accepted or not accepted	Actions to be taken	Action By	Implementation timeframe <i>[Month, Year]</i>	Status <i>[Not started/In progress/On hold/ Complete]</i>
		envisagées (voir activité 3) dans l'activité du CSP sur la résilience. En tous cas ces activités sont d'initiatives pour tout le programme de SF du WFP en Haïti et pas seulement MGD				
3	Consider increasing local purchases and support local producer organizations , especially women using gender transformative approaches. In addition, WFP should seek to promote complementary activities related to nutrition and food growing activities to provide an opportunity for children and their families to learn agricultural practices, and in particular protected agriculture such as greenhouses , better suited to current climatic challenges . WFP's section in charge of climate change should reach out to the Innovation Department of MARNDR and IADB both who expressed an openness to collaborate with WFP in this area. WFP should explore the possibility of turning schools into community hubs through partnerships with community-level service providers.	Partialement Accepté En raison des contraintes financières, le PAM pourrait plaider vers les acteurs chargés de ce mandat dans le pays.	1. Analyser les initiatives du PAM dans les autres pays et l'initiative d'autres acteurs pour voir la faisabilité d'utiliser le model des serres dans la région. 2. Elargir le programme des achats locaux de Nippes et Artibonite aux zones MGD (considérer l'utilisation de la flexibilité du 10% pour les achats locaux du nouveau MGD) 3. Plaidoyer – vis-à-vis des organisations qui ont le mandat – pour trouver la complémentarité : avec IFAD et FAO sur les jardins créole ; avec UNICEF et PAM pour les activité en domaine de WASH afin de renforcer les synergies	CO Haïti Avec le soutien du RBP et les experts de la FAO	Septembre 2021	Non démarré
				CO Haïti	Septembre 2021 – Juillet 2023	Non démarré
				CO Haïti	Mars 2020 – Juin 2023	Non démarré
4	Establish strategic partnerships in the field of education when implementing school feeding so that schools served by WFP can also be supported by	Accepté	1. Renforcer la participation du PAM dans le groupe sectoriel éducation et relancement du sous-groupe cantine scolaire avec les autres acteurs en Haïti (voir aussi Activité 4 Recommandation 1)	CO Haïti	Avril 2020 – ongoing jusqu'à la fin du programme	En cours

Rec. #	Recommendation (as per evaluation report)	Management Response Accepted, partially accepted or not accepted	Actions to be taken	Action By	Implementation timeframe [Month, Year]	Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]
	programmes to strengthen the quality of education		2. Concertation sur les critères de sélection des écoles pour synergies avec les autres acteurs (application de Full package)	CO Haïti avec UNICEF d'une façon prioritaire	Mars 2020 – Juin 2020	En cours
5	A comprehensive cook stove strategy should be established. This strategy should aim to work with available circumstances to use the most appropriate and practically feasible cooking stove set-ups. This should include the elimination of all occupational health and safety risk for women cooks such as those related to cooking on open fires in closed spaces, burning of wood in urban areas where for example, propane stoves could be used and the overall reduction of unwanted environmental impacts. To this end, a partnership with foundations, NGOs and the private sector should be actively explored.	Accepté	1. Continuer avec la distribution des foyers améliorés et assurer la couverture au 80% des écoles qui seront assistées pendant le nouveau programme MGD en garantissant l'utilisation des cuisines en bois dans les zones rurales et des cuisines à gaz dans les zones urbaines	CO Haïti	Janvier 2021 – Juin 2023	Non démarré
			2. Impliquer les cuisiniers dans le processus de sélection du type de foyer adapté au contexte haïtien, et les impliquer dans la définition des caractéristiques (spécifications : Hauteurs largeurs, Profondeurs, Diamètre, etc.)	CO Haïti	Janvier 2021 – Juin 2023	Non démarré
			3. Etablir un partenariat avec les organisations et le secteur privé qui interviennent dans le domaine des foyers afin de couvrir l'ensemble des écoles assistées	CO Haïti	Janvier 2021 – Juin 2023	Non démarré
6	Include vulnerability as a criterion (as defined in the PSNAS: education, nutrition, safety nets) in the school suspension processes. Provide additional support (e.g. more training) to schools struggling to comply with programme rules. WFP has to establish a strategy to integrate the three school cycles. The practice of sanctioning schools for feeding older students needs to be reviewed. In the event that McGovern-Dole will not fund feeding	Partialement Accepté Vu que le bailleur ne pourrait pas financer le 3ème cycle aux écoles et compte tenu du contexte actuel de financement en diminution, le PAM se trouve dans une condition difficile de trouver la façon de répondre à cette recommandation.	1. Poursuivre le renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation avec la direction des écoles, les membres du Comité de Supervision et Gestion et la communauté pour bien expliquer le ciblage et programme de Cantine Scolaires	CO Haïti	Aout 2020 – fin projet juillet 2023	En attente
			2. Renforcer la collaboration avec DDE et PNCS au niveau des départements afin d'éviter d'exclure les écoles.	CO Haïti	Février 2020 – juin 2023	En cours
			3. Poursuivre avec la formation et accorder l'accompagnement des directeurs et membre du Comité de Gestion et Supervision des écoles sur la gestion du programme Cantine scolaires.	CO Haïti	Février 2020 – juin 2023	En cours

Rec. #	Recommendation <i>(as per evaluation report)</i>	Management Response Accepted, partially accepted or not accepted	Actions to be taken	Action By	Implementation timeframe <i>[Month, Year]</i>	Status <i>[Not started/In progress/On hold/ Complete]</i>
	activities for students in the 3 rd cycle, WFP Haiti should seek alternative funding.		4. Poursuivre avec l'envoi de lettre d'avertissement aux écoles qui donnent à manger au 3eme cycle	CO Haïti	Septembre 2020 – Juin 2023	En attente
7	Due to the frequency of emergencies in Haiti, an analysis should be carried out together with donor and Haitian authorities on the use of the McGovern-Dole school feeding platform as a response mechanism to slow and rapid-onset emergencies, such as droughts, earthquakes and hurricanes and political and economic instability. WFP should take the opportunity to ensure that it is gender-responsive and promote gender equality.	Accepté	1. Utiliser les écoles comme une plateforme pour la « shock responsive social protection» lors des urgences, pour garantir la protection des enfants	CO Haïti Avec USDA	Avril 2020 – Juin 2020	Non démarré