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∗ De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan expresamente antes de la reunión y 
la Presidencia dé el visto bueno a la petición por considerar que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a los funcionarios del PMA 
encargados de la coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser 
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director del Proyecto 
WINGS II: 

Sr. C. Nikoi Tel.: 066513-2518 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 
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La Junta toma nota del documento “Informe de situación sobre el proyecto WINGS II” 
(WFP/EB.2/2007/5-G/1). 

* Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase 
remitirse al documento “Decisiones y recomendaciones del segundo período de sesiones ordinario de 2007 de la 
Junta Ejecutiva” (WFP/EB.2/2007/15) que se publica al finalizar el período de sesiones. 
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1. El presente documento constituye el tercer informe parcial sobre el nuevo proyecto del 

Sistema Mundial y Red de Información del PMA (WINGS II) que se ha presentado a la 
Junta. Se trata de una actualización del informe WFP/EB.2/2006/5-F/1, presentado en 
noviembre de 2006, y de la nota informativa WFP/EB.A/6-J/1, presentado en junio de 
2007. 

�����	 ������������
����	����		�
2. De conformidad con la recomendación del Auditor Externo del PMA 

(WFP/EB.A/2005/6-B/1/Rev.1), en octubre de 2005 la Junta aprobó, en el marco del Plan 
de Gestión para 2006-2007, una actualización de los sistemas de información y procesos 
operativos del PMA adaptada a las exigencias operacionales. La actualización del proyecto 
WINGS II tiene el objetivo de: 

� introducir sistemas de información comerciales normalizados que sean lo menos 
personalizados posible de modo que las actualizaciones que puedan requerirse en el 
futuro en función de la evolución de las necesidades del PMA resulten más fáciles y 
económicas; y 

� rediseñar los procesos operativos del PMA para que sea posible: a) utilizar sistemas de 
información comerciales normalizados; y b) realizar reformas operativas, como la 
integración de los procesos relacionados con la cadena de suministros, el nuevo 
modelo operativo y la adopción de las Normas internacionales de contabilidad del 
sector público (NICSP). 
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3. En el documento para información WFP/EB.A/2007/6-J/1 se comunicaba la intención de 

la Secretaría de realizar estudios internos y externos sobre el proyecto WINGS II a fin de 
evaluar el nivel de preparación del PMA para aplicar los cambios propuestos por cada 
grupo encargado de los procesos operativos. Sobre la base de estos estudios se elaboraría 
un calendario más preciso para introducir las modificaciones requeridas por el proyecto 
WINGS II. 
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4. En junio de 2007, miembros del comité de dirección del proyecto WINGS II y otros 

directivos de rango superior del PMA participaron en un taller con el fin de evaluar el 
estado de preparación del PMA para llevar a cabo las modificaciones que supondría la 
introducción del sistema WINGS II. 
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5. Las recomendaciones del taller fueron las siguientes: 

i) reducir el alcance de las modificaciones necesarias para la puesta en marcha de la 
primera versión del sistema WINGS II a un nivel más manejable y asequible con el fin 
de asegurar que el PMA pudiera asimilar los cambios sin dificultades, especialmente 
sobre el terreno; 

ii) reforzar la estructura de gobierno del proyecto; 

iii) aumentar la participación en el proyecto de las oficinas en los países. 

6. En julio, el comité de dirección del proyecto WINGS II ratificó las conclusiones del 
taller. Fue necesaria cierta labor de rediseño, debido a lo cual se demoró el inicio de la 
etapa de ejecución, en la que se configurarían e incorporarían los nuevos sistemas de 
información. El proceso de evaluación de las ofertas de los proveedores se detuvo a la 
espera de que, a finales de octubre, finalizara la labor de rediseño. 
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7. Tras la recomendación que el Auditor Externo formuló en el período de sesiones de la 

Junta de junio de 2005 (WFP/EB.A/2005/6-B/Rev.1, párr. 51), un especialista en 
tecnología de la información emprendió un examen independiente sobre la ejecución del 
proyecto a fin de evaluar las posibilidades y la capacidad del PMA para hacer realidad los 
beneficios que se preveía obtener del sistema WINGS II, centrándose en los desafíos y 
riesgos que había que asumir para que el proyecto diera buenos resultados. 

8. En julio de 2007, el encargado del examen realizó entrevistas a distancia e in situ con 
más de 40 interesados, incluidos los miembros del equipo del proyecto WINGS II, los 
responsables de los procesos operativos, los directores regionales, los miembros del comité 
de dirección del proyecto WINGS II, el personal de supervisión, los miembros del equipo 
de dirección y otros directivos de rango superior. En octubre los directivos superiores 
estudiarían las conclusiones y recomendaciones preliminares del encargado del examen, y 
se publicará una nota informativa final. 
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9. Para preparar la etapa de ejecución, los ocho equipos encargados de los procesos se han 

organizado en tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales está a cargo de un responsable 
directo:  

� operaciones – asegura la movilización de los recursos y la gestión de los proyectos y 
de la cadena de suministros;  

� finanzas y administración – planifica los presupuestos y los costos y asegura la gestión 
de la contabilidad con vistas a la presentación de informes financieros, así como la 
gestión de los activos;  

� recursos humanos – administra los recursos humanos y los viajes. 

10. La labor de rediseño del grupo de recursos humanos ya se ha finalizado y la etapa de 
ejecución comenzó en septiembre de 2007. 
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11. La labor de rediseño de los otros dos grupos se terminará a finales de octubre y sus 
planes de ejecución estarán listos en la misma fecha. Sobre la base de los estudios y de la 
labor de rediseño, los calendarios para las fases restantes del proyecto serán 
aproximadamente los siguientes: 

 

Configuración y desarrollo de noviembre de 2007 a abril de 2008 

Ensayo y preparación de abril a septiembre de 2008 

Puesta en marcha cuarto trimestre de 20081

12. La Junta recibirá calendarios y fechas más precisos en la nota sobre la situación del 
proyecto que se le presentará en su período de sesiones de febrero de 2008. 

�	���
	���������������	��
13. La asignación inicial de 15 millones de dólares EE.UU. con cargo al Fondo de bienes de 

capital para 2006-2007 fue aprobada por la Junta en su segundo período de sesiones 
ordinario de 2005, en el marco del Plan de Gestión para el bienio 2006-2007. Se estableció 
una cuenta especial para el proyecto, y la Junta aprobó una donación de 34 millones de 
dólares en su período de sesiones anual de 2007, con lo que el nivel total de asignaciones 
para el proyecto asciende a 49 millones de dólares. 

14. Hasta la fecha los gastos ascienden a 23 millones de dólares, que se han utilizado para 
financiar: i) las actividades de análisis y reorganización; ii) la labor de diseño y rediseño; 
iii) el programa de desarrollo de clientes con el programa SAP para el sistema de nómina 
utilizado en las Naciones Unidas; y iv) el contrato de ejecución de la labor correspondiente 
al grupo de recursos humanos. Los 26 millones de dólares restantes se utilizarán para 
financiar la realización de la labor correspondiente a los otros grupos y la implantación 
generalizada de las modificaciones relacionadas con el sistema WINGS II en 2008. 

 

1 Se prevé que el sistema WINGS II pueda entrar en funcionamiento al comienzo del cuarto trimestre de 2008. 
Sin embargo, la fecha efectiva de su entrada en funcionamiento podría ser enero de 2009 para asegurar una 
transición sin tropiezos al final del ejercicio 2008. 
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