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 المجلس التنفيذي
 الدورة العادية الأولى

 
 7/2/2003 -5روما، 

 

المشروعات المقدمة 
للمجلس التنفيذي 

 ليقرها

 الأعمال جدول من 6 البند

 � والإنعاش الممتدة غاثةالإ عملية ميزانية زيادة
 10122 السودان

 تقديم المعونة الغذائية للاجئين من إريتريا
  

 )بدولار الولايات المتحدة(التكاليف 
  الميزانية الأصلية الزيادة الميزانية المعدَّلة

مجموع التكاليف التي يتحملها      623 438 7 829 879 4 452 318 12
 :البرنامج 

 :مجموع تكاليف الأغذية   548 439 3 408 745 2 956 184 6

 
يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة . طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ

 (http://www.wfp.org/eb): برنامج الأغذية العالمي في شبكة انترنت على العنوان التالي
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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 ليقرهاالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي 
ى هذه الوثيقةتدعSو الأمانSة أعضSاء المجلSس الذيSن يرغSبون فSي إبSداء بعSض الملاحظSات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتو                  

الاتصSال بموظفSي بSرنامج الأغذيSة العالمSي المذآSورة أسSماؤهم أدناه، ونرجو أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس
 .التنفيذي بفترة آافية

 
 

Mr H. Arthur لمكتب شرق ووسط أفريقيا المدير الإقليمي )ODK(: 

 :)ODK(ي الاتصال آبير موظف Ms F. Nabulsi 2385-066513: رقم الهاتف

الSSرجاء الاتصSSال بمشSSرف وحSSدة الSSتوزيع وخدمSSات الاجSSتماعات إن آانSSت لديكSSم استفسSSارات تSSتعلق بإرسSSال الوثSSائق 
 .(2328-066513): المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو استلامها وذلك على الهاتف رقم
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  )∗∗∗∗(مشروع القـرار 

   

تقديم المعونة الغذائية    "10112 السودان �زانية عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش     يوافق المجلس على زيادة مي  
 ).WFP/EB.1/2003/6-B/2" (للاجئين من إريتريا 

 

   

                                                      
 .طلاع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة         للإ و. هذا هو مشروع القرار ∗
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ن الذين يتلقون سلع غذائية إضافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الإريتريين في السوداتوفير تدعو الحاجة إلى   -1

. 2003آانون الأول عام / المعتمدة للفترة الممتدة حتى ديسمبر10112المسSاعدة فSي إطSار عملSية الإغاثSة الممSتدة والإنعاش              
 اًطن 867مSترياً مSن البقول، و     اً طSن  1,486وطSناً مSترياً مSن الحSبوب،          9 227وتشSمل هSذه المتطلSبات الإضSافية مSا مجموعSه             

الصويا، بمترياً من خليط الذرة  اًطن 221ومترياً من الملح،  اًطن 58مترياً من السكر، و    اًطن 413وي،  مSترياً مSن الزيSت النبات      
 .مترياً من المخيض المجفف اًطن 18و

 مقدمة
الذين وفدوا إلى وبيا، تستضيف السودان منذ عقود أعداداً ضخمة من اللاجئين، المنتمين في غالبيتهم إلى إريتريا وإثيو   -2

). موجات الجفاف والمجاعة(الSبلاد هSرباً مSن الSنزاعات الأهلSية والسياسSية التSي تفاقمت في الغالب بفعل الكوارث الطبيعية              
 بتقديم المساعدة الغذائية إلى أولئك    البرنامجوبالSتعاون مSع مفوضSية الأمSم المSتحدة لشSؤون اللاجئين وحكومة السودان يقوم                 

 .1967منذ عام اللاجئين 

 بفعل القلاقل الأهلية 1990/1991وجSاءت الأعSداد الراهSنة للاجئيSن نتSيجة موجSات الSتدفق  التSي حدثSت خSلال الفترة                       -3
  110,000نحو  البرنامجوفي إطار العملية الراهنة للإغاثة الممتدة والإنعاش ساعد      . وموجSات الجفSاف فSي أوطSان اللاجئين        

نُفSِّذت عSSدة  ) 6189عملSية الإغاثSSة الممSتدة والإنعSSاش   (وخSلال عملSSيات الإغاثSة السSSابقة   .  إثيوبSSي600مSن الإريترييSSن ونحSو   
عملSSيات لإعSSادة اللاجئيSSن الإريترييSSن إلSSى وطSSنهم، وذلSSك بالاسSSتناد إلSSى اتفاقSSات ثلاثSSية بيSSن حكومتSSي إريSSتريا والسSSودان         

وفي الأشهر الثمانية عشرة . 2001آذار عام / ومارس2000نيسان عام /ت في أبريلومفوضSية الأمSم المSتحدة للاجئين، أُبرم    
 .بوتيرة أبطأ مما آان مقرراآان  لاجئ إلى وطنهم، وإن 50,000الماضية تمت إعادة نحو 

وطSن التSي وضSعتها مفوضية الأمم     وفقSاً لخطSة الإعSادة إلSى ال     10112وقSد صSُممت عملSية الإغاثSة الممSتدة والإنعSاش               -4
أيار / لاجئ شهرياً في المتوسط من مايو55.000التSي تSنص علSى توفSير مساعدات غذائية لنحو     والمSتحدة لشSؤون اللاجئيSن     

. 2003آانون الأول عام /آانون الثاني إلى ديسمبر/ لاجئ من يناير 27,500، ولزهاء  2002آSانون الأول عام     /إلSى ديسSمبر   
 مخيماً 21 لاجئ في السودان يتلقون المساعدة في 91,000بطء وتيرة العودة إلى الوطن فما يزال هناك نحو علSى أنه بسبب     

وبالإضافة إلى ذلك فإن النزاع الحدودي بين إريتريا والسودان قد قلل أآثر فأآثر من  . فSي أربSع مSن ولايSات شSرق السودان          
               Sى وطSن إلSادة اللاجئيSة لإعSية فعالSيذ عملSتمالات تنفSاب إغلاق الحدود حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون     . نهماحSي أعقSوف

 . على أن ينظر في أمر مساعدة عدد من المستفيدين يفوق آثيراً ما آان مقرراً أصلاالبرنامجاللاجئين 

 التعديلمسوغات 
 نتSيجة مشSSكلات  2002مSتحدة لشSؤون اللاجئيSSن لعSام    لSم يSتحقق هSSدف إعSادة اللاجئيSن الSSذي اعSتمدته مفوضSية الأمSSم ال        -5

ومن بين عدد المستفيدين الإجمالي البالغ .  السودانيمخSتلفة، مSثل الانSتماءات السياسSية للاجئيSن والحوادث الأمنية في شرق           
ادة تمت إع ومن بين هذا العدد المقرر، .2002إلى وطنهم خلال عام  لاجئ 60.000 لاجSئ، تمSت بSرمجة إعSادة      110 000

 عند إغلاق  شSخص 91.000قSد بلSغ   العSدد المتبقSي مSن المسSتفيدين     فSإن   فSي المائSة، وهكSذا    32مSا يمSثل    لاجSئ، أي   19.000
 .الحدود

وفSي ضSوء المشSكلات الأخيرة وإغلاق الحدود بين السودان وإريتريا، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا              -6
ولذلSSك فقSSد طلبSSت إلSSى  . 2003ع أن يكSSون بالمسSSتطاع إجSSراء أي  عملSSية لإعSSادة اللاجئيSSن إلSSى وطSSنهم قSSبل نهايSSة عSSام    تSSتوق

 . إلى آل اللاجئين حتى نهاية العمليةة أن يواصل توفير المعونة الغذائيالبرنامج

ونتيجة المشاورات الأخيرة  . تصلة بعملية إعادة اللاجئين وآفاقها     علماً بشكل متواصل بالتطورات الم     الfبرنامج ويُحSاط     -7
 لاجSSئ شSSهرياً حSSتى  91,000 يSSزمع تقديSSم المسSSاعدة إلSSى مSSا متوسSSطه  الffبرنامجمSSع مفوضSSية الأمSSم المSSتحدة للاجئيSSن، فSSإن  

 .2003آانون الأول عام /ديسمبر
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 هذه عدم استكمالاللاجئيSن وبالنظر إلى عدم توافر آفاق لاستئنافها، فإن من المتوقع   ونتSيجة التأخSير فSي عملSية إعSادة             -8
 )1( على الرغم من تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبند التوقف2003آانون الأول عام  /العملSية بحلSول ديسSمبر     

 إلSى مواصSلة هذه   الfبرنامج  المحSتمل أن يضSطر    ولSذا فمSن  .2003آSانون الثانSي عSام      / يSناير  1السSاري مفعوSله اعتSباراً مSن         
 .2003العملية بعد عام 

 سيواصSل مسSاندته لجهSود  مفوضSية الأمSم المتحدة لشؤون اللاجئين الرامية إلى التوصل إلى حلول       الfبرنامج غSير أن      -9
لقيام ببعض عمليات إعادة اللاجئين قبل نهاية عملية الإغاثة وإذا ما أمكن ا. دائمSة لمشSكلة اللاجئيSن الإريترييSن فSي السودان      

 .، فإن الميزانية التشغيلية ستُعدَّل وفقاً لذلك2003آانون الأول عام /الممتدة والإنعاش، في ديسمبر

لية المعتمدة للإغاثة الممتدة والإنعاش لم وبمSا أن آمSيات الأغذيSة والمSوارد النقدية ذات الصلة الملتزم بها في ظل العم          -10
تعSSد آافSSية أصSSلاً لضSSمان الأنشSSطة الضSSرورية لSSتغذية اللاجئيSSن بسSSبب الSSزيادة فSSي عSSدد المسSSتفيدين، فقSSد اتُخSSذت الترتيSSبات  

قدم انقطاع آامل في الدعم الملحدوث وتم القيام بذلك تجنباً .  الأخSرى فSي السودان  الfبرنامج لاقSتراض المSوارد مSن عملSيات       
وعلى هذا فقد جرى تعديل المتطلبات المتصلة بالفترة المتبقية من . إلى عدد من اللاجئين يفوق ما آان مقرراً في بادئ الأمر

 .  الجارية الأخرىالبرنامج لضمان سداد السلع المقترضة من مشروعات 2003 ومتطلبات عام 2002عام 

 المستفيدون

 
 ولآانون الأ/ ديسمبر�تشرين الأول/أآتوبر

2002 
 آانون الأول/ديسمبر-آانون الثاني/يناير

2003 
 27 000 000 55 العدد التقديري الأصلي للمستفيدين

العدد التقديري المعدَّل للميزانية المعدلة 
 لعملية الإغاثة الممتدة والإنعاش

000 91 000 91 

 64 000 36 000 الزيادة في عدد المستفيدين
 

 المتطلبات الغذائية
 :تشمل المتطلبات الغذائية الإضافية على مدى فترة المشروع ما يلي  -11

العملية الأصلية للإغاثة  السلع
 الممتدة والإنعاش

المخزونات، وخطوط الإمداد  الإجمالي المقادير الإضافية
 )ما اعتُمد بالفعل(و

صافي تعديل 
 الميزانية

 الاحتياجات 
 )طن متري(

 حتياجاتالا
 )طن متري(

 الاحتياجات
 )طن متري(

 النقص في عملية الإغاثة
 )طن متري(

 الاحتياجات
 )طن متري(

  922 7   423 12   254 32   345 20   909 11  الحبوب
  486 1   377 1   539 4   863 2   676 1  البقول

  867   473   114 2   340 1  774  الزيت النباتي
  413   522   459 1   935   524  السكر
  58   173   373   231   142  الملح

  221   529   172 1   750   422  خليط الذرة والصويا
  18  38   84  56   28  المخيض المجفف

  985 10   535 15   995 41   520 26   475 15  المجموع
 

                                                      
تحتوي آل صكوك اللاجئين الدولية على بنود تحدد الحالات المخصوصة التي يتوقف فيها تنفيذ تلك الصكوك وتنقطع في ظلها صلاحيات مفوضية              )1(

 .ن اللاجئين الأمم المتحدة لشؤو 
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 توصية المدير التنفيذي
 طناً 10,985يطلSب المديSر التنفSيذي إلSى المجلس الموافقة على توفير آمية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بمقدار           -12

وتظل .  دولارا4,879,829تعديل الميزانية ل الإجمالية المطلوبة الزيادةوتSبلغ  .  دولارات2,745,407مSترياً، وبSتكلفة قدرهSا       
 .، آما آان مقرراً في الأصل2003آانون الأول عام /يسمبر شهراً، حتى د20فترة المشروع 
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 الملحق الأول
 تفاصيل تكاليف المشروع

 الفرق القيمة الإجمالية المعدَّلة القيمة الإجمالية الحالية الفرق عملية الإغاثة المعدَّلة عملية الإغاثة الجارية 
 )دولار( )دولار( )دولار( )طن متري( )طن متري( )طن متري( 

 التكاليف التي يتحملها البرنامج
       تكاليف التشغيل المباشرة .ألف

       )1(السلع 
 006 392 1 990 487 3 984 095 2 922 7 831 19 909 11 الحبوب - 

 946 540 662 028 1 716 487 486 1 162 3 676 1 البقول - 

 857 601 629 126 1 772 524 867 641 1 774 الزيت النباتي - 

 250 103 250 234 000 131 413 937 524 السكر - 

 950 4 600 15 650 10 58 200 142 الملح المقوَّى باليود - 

 399 57 825 176 426 119 221 643 422 خليط الذرة والصويا - 

 000 45 000 115 000 70 18 46 28 المخيض المجفف - 

 408 745 2 956 184 6 548 439 3 10985 460 26 475 15 مجموع السلع 

 745 713 773 771 1 028 058 1    النقل الخارجي 

       النقل البري و التخزين والمناولة 
 716 895 115 505 2 399 609 1    النقل الداخلي والتخزين والمناولة - 

 716 895 115 505 2 399 609 1    مجموع النقل البري والتخزين والمناولة 

 600 4 600 31 000 27    التشغيل المباشرة الأخرىتكاليف 

 469 359 4 444 493 10 975 133 6   مجموع تكاليف التشغيل المباشرة 

      )للإطلاع على التفاصيل انظر الملحق الثاني(تكاليف الدعم المباشر  باء

 120 201 537 967 417 766   مجموع تكاليف الدعم المباشر 

 241 319 472 857 231 538  ) في المائة من مجموع التكاليف المباشرة7.0(م غير المباشر تكاليف الدع باء

 829 879 4 452 318 12 623 438 7   مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج
      

 .في آل المشروعات المعانة من البرنامج، على مدى توافر تلك السلعويعتمد ترآيب السلع وآمياتها، آما . هذه هي سلة غذائية نظرية تُستخدم لأغراض الميزنة والموافقة) 1(
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 الملحق الثاني
 )دولار(متطلبات الدعم المباشر 

  الموظفون
 000 124 الموظفون المهنيون الدوليون
 200 7 الخبراء الاستشاريون الدوليون
 000 6 الخبراء الاستشاريون الوطنيون

 428 13 السفر الرسمي للموظفين
 000 3 تدريب الموظفين وتطويرهم

 742 5 الراحة والاستجمام
 370 159  المجموع الفرعي

  النفقات المكتبية والتكاليف المتكررة الأخرى
 000 3 تكاليف تشغيل العربات وصيانتها

 000 3  المجموع الفرعي
  المعدات والتكاليف الثابتة الأخرى

 000 33 العربات
 750 5 تصالات والمعلوماتمعدات تكنولوجيا الا

 750 38  المجموع الفرعي
 120 201 مجموع تكاليف الدعم المباشر
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