



Distribution: générale Point 8 de l'ordre du jour
Date: 21 novembre 2018 WFP/EB.2/2018/8-D/1/10
Original: anglais Questions opérationnelles – Projets approuvés
par correspondance
Pour information

Les documents du Conseil d'administration sont disponibles sur le site Web du PAM (<https://executiveboard.wfp.org/fr>).

Révision du plan stratégique de pays provisoire de transition pour Sao Tomé-et-Principe

	Chiffres actuels	Modification	Chiffres révisés
Durée	Janvier 2018– février 2019	Mars–juin 2019	Janvier 2018–juin 2019
Bénéficiaires			
<i>(en dollars É.-U.)</i>			
Coût total	333 042	0	333 042
Transferts	182 578	0	182 578
Mise en œuvre	101 489	0	101 489
Coûts d'appui directs ajustés	28 648	0	28 648
Total partiel	312 716	0	312 716
Coûts d'appui indirects (6,5 pour cent)	20 327	0	20 327

Marqueur de l'âge et de l'égalité hommes-femmes* 2A

* <http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/>

Coordonnateurs responsables:

M. A. Dieng
Directeur régional
Afrique de l'Ouest
courriel: abdou.dieng@wfp.org

M. A. Balde
Directeur de pays
courriel: adboulaye.balde@wfp.org

Décision

Le Conseil a approuvé par correspondance la révision du plan stratégique de pays provisoire de transition pour Sao Tomé-et-Principe visant notamment à en reporter la date de fin de quatre mois, à savoir du 1^{er} mars au 30 juin 2019, comme décrit dans le présent document.

20 novembre 2018

Justification

1. Après avoir lancé l'examen stratégique national Faim zéro à Sao Tomé-et-Principe en avril 2018 et l'avoir achevé, le bureau de pays du PAM a engagé une concertation avec le Gouvernement sur la forme que prendra la présence du PAM dans le pays, en accord avec les recommandations issues de l'examen stratégique. À l'occasion d'une visite effectuée par le Directeur régional du PAM en juin 2018, le Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe s'est engagé, au nom du Gouvernement, à contribuer à hauteur de 1 million de dollars É.-U. à la mise en œuvre des activités qui seraient conduites au titre du futur plan stratégique de pays (PSP). Compte tenu de ces échanges en cours et de la formulation d'une recommandation lors de la réunion tenue le 26 juillet 2018 dans le cadre du processus stratégique d'examen des programmes, la présentation du PSP au Conseil a été repoussée de la première session ordinaire de 2019 à la session annuelle de 2019, ce qui laisse plus de temps pour parachever le PSP et rend nécessaire une prolongation du plan stratégique de pays provisoire de transition (PSPP-T) actuel pour Sao Tomé-et-Principe de quatre mois, à savoir du 1^{er} mars au 30 juin 2019. La mise en œuvre du PSPP-T a débuté en janvier 2018 pour 14 mois. Il établit le cadre dans lequel le PAM contribue à l'élimination de la faim (objectif de développement durable [ODD] 2) dans le pays en renforçant la capacité du Gouvernement à mettre en place à l'échelle du pays des filets de sécurité axés sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition.

Modification

2. L'approche et la stratégie de mise en œuvre demeureront inchangés. Le PAM continuera de fournir un appui au Gouvernement pour aider celui-ci à appliquer les principales recommandations issues d'un atelier sur l'approche systémique pour l'amélioration des résultats dans le domaine de l'éducation tenu en octobre 2016 concernant le programme de repas scolaires. En outre, un petit nombre d'activités planifiées pour 2018 mais qui ne seront probablement pas mises en œuvre cette année seront reprogrammées pendant la période de prolongation de quatre mois sans qu'il soit nécessaire de majorer le budget. Ces activités permettront au PAM:
 - de renforcer les capacités des pouvoirs publics grâce au recours à la coopération Sud-Sud, et notamment l'organisation d'un voyage d'étude multisectoriel au Brésil à l'intention des décideurs des ministères compétents de Sao Tomé-et-Principe, avec l'appui du Centre d'excellence du PAM pour la lutte contre la faim établi au Brésil;
 - d'améliorer les conditions de travail et la formation des cuisiniers et des autres employés des cantines scolaires au moyen de la fourniture d'un appui concernant les pratiques d'hygiène et de manipulation des aliments et les jardins scolaires; et
 - d'apporter une assistance technique et financière en faveur du programme national d'alimentation scolaire et de santé visant à amplifier et à renforcer le processus d'achat de produits locaux auprès des petits agriculteurs.
3. Les nombres de bénéficiaires, les rations et les coûts demeureront inchangés.

Ventilation des coûts (aucun changement)

TABLE 1: VENTILATION DES COÛTS DU PSPP-T COMPLET (en dollars)	
	Résultat stratégique 5, Cible 9 de l'ODD 17
	Effet direct stratégique 1
Domaine d'action privilégié	Causes profondes
Transferts	182 578
Mise en œuvre	101 489
Coûts d'appui directs ajustés	28 648
Total partiel	312 716
Coûts d'appui indirects (6,5 pour cent)	20 327
Total	333 042

Liste des sigles utilisés dans le présent document

ODD	objectif de développement durable
PSP	plan stratégique de pays
PSPP-T	plan stratégique de pays provisoire de transition