

**Decentralized Evaluation Quality Assurance System (DEQAS)**

## Management Response

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

Rec. #	Recommendation Text (as per evaluation report)	Management Response (Is recommendation <i>Accepted, partially accepted or not accepted?</i> (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)	Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)	Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]	Implementation timeframe [Month, Year]	Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]
1	Le PAM au Burundi doit continuer à investir dans les programmes intégrés de cantines scolaires en exigeant que chaque nouvelle école associée au programme investisse dans des infrastructures minimales de base (latrines séparées garçons/filles et fermables, eau, foyers améliorés) pour optimiser les	<b>Partially accepted.</b> Les écoles n’ont pas les moyens d’investir dans ces infrastructures, la stratégie serait pour le PAM de faire le plaidoyer pour que d’autres acteurs se mobilisent	1. le PAM peut chercher des synergies avec d’autres acteurs tels que Unicef pour les latrines et l’eau. 2. Le PAM peut intégrer les Système de collecte d’eau de pluie dans les proposals	PAM CO et PAM SO	Décembre 2020	En progrès

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l'Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l'Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	services rendus aux élèves et à la communauté;					
2	L'élaboration de tous les projets, qu'ils concernent des groupes spécifiques genre ou pas, devrait être précédée d'une analyse genre de base, en vue d'identifier les besoins spécifiques des groupes cibles en matière d'égalité genre par rapport au secteur concerné	Accepted	Intégrer une analyse genre dans l'évaluation des projets et programmes afin de mieux orienter les interventions du PAM et la prise en compte des besoins spécifiques des différents groupes. Conduire une analyse genre avant l'élaboration de la deuxième génération de stratégie pays (ICSP ou CSP) qui informera l'élaboration des nouveaux programmes	PAM CO	Avant la prochaine ISCP (2020 ou 2021) selon le contexte du Burundi	In progress

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
3	Le gouvernement burundais et les partenaires du PAM au Burundi doivent chercher à consolider et pérenniser le développement des jardins scolaires, kitchen gardens et autres composantes du « paquet essentiel minimum de services 1» au service des cantines scolaires pour a) diversifier et varier les diètes servis aux élèves; et b) convaincre les bénéficiaires de la pertinence et des apports des kitchen gardens; et c) approfondir l'apprentissage équitable des	Accepted.	Vulgarisation des jardins scolaires comme bonne pratique et plaidoyer pour l'intégration des jardins dans la stratégie nationale des cantines scolaires  Mise en place de clubs de nutrition et d'hygiène dans les écoles  Le PAM Burundi a recruté un responsable SBCC. Il pourra analyser les raisons et	PAM CO et PAM FO	Décembre 2020	In progress

<sup>1</sup> Projet de Politique Nationale d’Alimentation Scolaire (PNAS), République du Burundi, p. 15

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	écoliers sur la santé et préparation à la vie adulte;		proposer une stratégie pour le changement de comportement face aux jardins de cuisine.  Dissémination du guide et des modules de formation sur l’hygiène et la nutrition en milieu scolaire			
4	Le PAM doit continuer à appuyer et développer une politique « intégrée et inclusive » de services complémentaires et innovants (SAFE, infrastructures, éducation nutritionnelle, reboisement) en	Accepted.	(i) Continuer d’intégrer le SAFE dans les programmes de cantines scolaires notamment inclusion dans l’ensemble des propositions de projet.	PAM CO, UNICEF, UNFPA	Décembre 2020	In progress

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	parallèle aux activités d'alimentation scolaire;		(ii) Développer les clubs des adolescents et renforcer le partenariat avec l'UNICEF et UNFPA a travers l'élaboration de plans d'action conjoints portant sur les services complémentaires			
5	Le PAM doit développer avec les Ministères, partenaires et coopératives associées des outils de mesure et d'analyse (cadre de suivi) de la performance économique des coopérateurs et petits producteurs, dans le but d'approfondir la réflexion et la mesure d'impact des	Accepted	(i) Développer des outils de mesure de la performance économique des petits producteurs avec l'appui du siège	PAM CO, PAM HQ, Ministère de l'Environnement et de l'Agriculture	Avant Décembre 2020	Not started

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	retombées économiques de son action					
6	Le PAM doit voir avec les composantes des services de santé locaux/provinciaux burundais dans les provinces d’intervention ciblées comment « nationaliser » et mieux « localiser » toute politique d’appui nutritionnel qui mette l’accent sur l’appui aux FEA et enfants de 6 – 23 mois pour : a) envisager la poursuite des actions entreprises ; et b) assurer avec les autorités médicales locales, la mise en place d’un système de collecte de données et de surveillance des	<b>Not Accepted</b> Le PAM appuie la politique nationale de prise en charge de la malnutrition (PCIMAM protocole) et le plan stratégique multisectoriel pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Le protocole national ne prévoit pas la surveillance biologique mais plutôt le suivi des	Le PAM Burundi continuera d’appuyer la mise en oeuvre la politique nationale (PCIMAM)	N/A	N/A	

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	indicateurs biologiques associés au déploiement d’interventions nutritionnelles ciblées	indicateurs anthropométriques. Un système de collecte de donnée est déjà en place et une base de donnée centrale est fonctionnelle				
7	Dans l’esprit d’un partage de connaissances au niveau national, comme régional, le PAM Burundi devrait mener une réflexion avec le gouvernement sur : a) l’impact à court/moyen terme des projets de transferts monétaires dans le cadre de projets de lutte contre la	Accepted	Effectuer une revue sur l’impact des projets de transferts monétaires sur la nutrition et le genre (DIME) ou une revue à partir des PDM de nos projets CBT sur les indicateurs nutritionnels.	PAM CO, avec appui du PAM RBN	Décembre 2020	Not started

**Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (province Gitega) et mis en œuvre par le PAM au Burundi**

**2016 à 2018**

**WFP Burundi Country Office**

<b>Rec. #</b>	<b>Recommendation Text (as per evaluation report)</b>	<b>Management Response (Is recommendation Accepted, partially accepted or not accepted? (If partially accepted or not accepted, provide a brief response)</b>	<b>Actions to be taken (Briefly state what actions will be taken to address the recommendation)</b>	<b>Action By [WFP Country Office, WFP Regional Bureau, WFP Headquarters, External Stakeholders (UN Agency, Government body, Donor)]</b>	<b>Implementation timeframe [Month, Year]</b>	<b>Status [Not started/In progress/On hold/ Complete]</b>
	malnutrition; et b) la pertinence des approches alternatives (distribution de paniers; vouchers pour achats d’aliments nutritifs) ayant pour objectif d’améliorer la diète et la nutrition des personnes vulnérables					