



Respuesta de la dirección del PMA en Nicaragua a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Intermedia del proyecto BOOST en Nicaragua desde agosto 2018 hasta junio 2021 en las zonas de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa, Jinotega y la RACCN

1. Este documento, finalizado en marzo de 2022 presenta la respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas de la Evaluación intermedia del proyecto BOOST desde agosto 2018 hasta junio 2021 en las zonas de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa, Jinotega y la RACCN.
2. La evaluación, que fue encargada por la oficina de País en Nicaragua cubre todas las actividades del proyecto BOOST en los cinco departamentos y la RACCN desde agosto de 2018 hasta junio de 2021, incluyendo el inicio de y las sinergias con el Plan Estratégico de País (PEP) 2019-2023. La evaluación tenía el doble objetivo de rendición de cuentas (valorar la pertinencia del proyecto, el alcance de sus resultados y el uso de recursos en los primeros tres años, así como las perspectivas de sostenibilidad) y, con mayor peso, aprendizaje sobre las razones por las cuales ciertos resultados ocurrieron o no, para así generar conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones operativas y estratégicas. La evaluación informó sobre la implementación de la siguiente fase del proyecto, con miras a un diseño más eficaz y eficiente, sobre la base de los resultados intermedios y antes de su evaluación final, que se realizará en 2024. Los hallazgos de esta evaluación también son pertinentes para la evaluación del PEP en 2023.
3. La evaluación realizó seis recomendaciones clave con acciones recomendadas para cada una. La matriz establece si WFP está de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo con las recomendaciones y sub-recomendaciones, según aplica. Presenta las acciones planeadas (o realizadas), las responsabilidades y los plazos.

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
<p>1. Reforzar el apoyo del BOOST a la resiliencia y a la reducción de la vulnerabilidad de pequeños productores (PPs) ante el cambio climático</p> <p>Prioridad: Alta</p>	WFP Nicaragua	<p><i>De acuerdo, pero con una extensión del periodo. El proyecto tiene objetivos relacionados con fomentar la resiliencia económica de los hogares, ya que se origina como una respuesta a la situación generada por la crisis económica del 2018. WFP analizará qué acciones pueden retomarse, tomando en cuenta que la resiliencia climática es parte del enfoque transversal.</i></p>	<p>Desde la OP ya se han están establecido sesiones de trabajo con INETER/AGROMET para la generación de boletines agrometeorológicos, entre actividad 3 y actividad 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar acciones adaptativas al Cambio Climático que se puedan incorporar de manera transversal en las actividades implementadas con pequeños productores para reforzar el apoyo al fortalecimiento de su resiliencia y la vulnerabilidad ante del cambio climático; 2. Diseñar la estrategia de servicios climáticos, que aumentará la complementariedad entre el trabajo de fortalecimiento de capacidades institucional (actividad 2 y actividad 3) y la actividad de apoyo a pequeños productores del CSP; con la participación del CIAT 	WFP Oficina de País OP (Programa: gerencias de las actividades 2 y 3)	Diciembre 2022

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
<p>2. Capitalizar las inversiones del BOOST en las capacidades tecnológicas de las cooperativas y avanzar hacia la reflexión sobre el rol de la digitalización en los sistemas agroalimentarios (incluyendo PPs con una perspectiva de género).</p> <p>Prioridad: Media</p>	WFP Nicaragua	<i>De acuerdo.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar análisis de viabilidad y preferencias de canales de comunicación en base a acceso a redes en zona de intervención y otros medios de comunicación; 2. Desarrollar acciones dirigidas a los grupos de empoderamiento de las mujeres productoras sobre alfabetización digital; 3. Desarrollar capacitaciones sobre e-commerce y otros temas a nivel de organizaciones de productores agrícolas (OPAs) y PP. 	WFP OP (Programa: gerencia de la actividad 3)	Agosto 2023
<p>3. Intensificar la capacitación sobre temas relativos a la nutrición en las actividades llevadas a cabo con las personas beneficiarias del BOOST e integrar un enfoque de pueblos indígenas en el componente de merienda escolar.</p>	WFP Nicaragua	<i>Parcialmente de acuerdo. Para la merienda escolar, notar que el programa de Merienda escolar es un programa nacional, por lo tanto, WFP puede realizar abogacía sobre el enfoque de pueblos indígenas, pero no puede asegurar su cumplimiento.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar la educación nutricional a la población atendida (pequeños productores y familias vulnerables); 2. Identificar en conjunto con el Ministerio de Educación /PINE acciones que se puedan implementar para integrar un enfoque de pueblos indígenas para el 	WFP OP (Programa: gerencias de la actividad 1 y 3 y asociada del programa nutrición)	Diciembre 2022

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
Prioridad: Alta			programa de Merienda Escolar; 3. Diseñar la estrategia de comunicación de cambios de comportamiento nutricionales para el componente de merienda escolar.		
<p>4. Avanzar hacia el empoderamiento económico de las mujeres con un enfoque más transformador e integrar el tema de género de manera transversal en las actividades de sensibilización destinadas a los integrantes de los CAEs.</p> <p>Prioridad: Alta</p>	WFP Nicaragua			WFP OP (Programa: gerencias de la actividad 1 y 3) con apoyo y asesoría técnica de la actividad 4 para seguir fortaleciendo conocimientos y habilidades del personal para la transversalización de género.	Agosto 2023
4.1 Avanzar hacia el empoderamiento económico de las mujeres con un enfoque más transformador		<i>De acuerdo</i>	1. Continuar con la implementación de la Estrategia del Grupo de Empoderamiento Económico de las Mujeres revisando los objetivos		

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
			establecidos para reforzar acciones transformadoras de género (capacitaciones, masculinidades sanas, entrega de activos, emprendedurismos, etc.);		
4.2 Integrar el tema de género de manera transversal en las actividades de sensibilización destinadas a los integrantes de los comités de alimentación escolar (CAEs).		<i>De acuerdo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar acciones de sensibilización en conjunto con el PINE/MINED para fortalecer la transversalización de género con los CAE. 2. Retomar acciones para la prevención de violencia de género implementadas a través de otras intervenciones y promover su disseminación. 	Gerencia de la actividad 1 y 3, con apoyo y asesoría técnica de la actividad 4 para seguir fortaleciendo conocimientos y habilidades del personal para la transversalización de género.	
5. Acompañar a las OPRs hacia una mayor autonomía en sus procesos financieros y de refuerzo de capacidades. Prioridad: Media	WFP Nicaragua	<i>De acuerdo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar el trabajo realizado hasta la fecha por WFP relacionado con el fortalecimiento de capacidades financieras, administrativas y gobernanza; 2. Desarrollar la estrategia de sostenibilidad y graduación de las organizaciones, en el que se identificarán acciones 	WFP OP	Agosto 2023

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
			requeridas en conjunto con otros socios para contribuir a aumentar la autonomía y sostenibilidad financiera de las OPAs, establecidas de acuerdo con el nivel de la organización		
<p>6. Acompañar a las OPRs para que se apropien de una estrategia orientada a reducir la vulnerabilidad en las comunidades en las que están implantadas, llevando a escala la actividad de huertos familiares.</p> <p>Prioridad: Alta</p>	WFP Nicaragua			WFP (Actividad 3) OP	Agosto 2023
6.1 Escalar la actividad de apoyo al establecimiento de los huertos familiares		<p>Parcialmente de acuerdo</p> <p>La recomendación establece que las organizaciones orienten fondos para esta modalidad de implementación, lo cual requiere de la disponibilidad de fondos de las organizaciones y WFP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer sistematización sobre resultados de componente de patio; 2. Analizar en conjunto con las organizaciones de productores/as la posibilidad de realizar aporte en base a fondos propios. 	WFP (Actividad 3) OP	

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite)	Responsable de recomendación y sub-recomendación (Divisiones/oficinas de respaldo)	Respuesta de la dirección <i>¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación?</i>	Acciones a tomarse	Responsable de la acción (divisiones/oficinas de respaldo)	Fecha límite de la acción
		analizará su viabilidad en conjunto con las organizaciones de productores.			
6.2 WFP debería llevar un registro preciso de la manera en que éstas aplican los criterios de selección de beneficiarios/as.		De acuerdo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar misiones de verificación de monitores de campo en conjunto con las organizaciones de productores hacia las familias seleccionadas para validar la aplicación de criterios; 2. Diseñar y aplicar instrumentos con las organizaciones para documentar la aplicación de los criterios. 	Actividad 3 (equipo técnico de campo) con apoyo de RAM de la OP	