

Respuesta de la dirección del PMA LACRO a las recomendaciones derivadas de la evaluación formativa descentralizada del Piloto de Compras Locales y Regionales en LAC (DE/RBP/2024/019/ código MIS 967) desde abril 2019 a diciembre 2023

Plantilla



1. Este documento, finalizado en octubre 2025 presenta la respuesta de la dirección a las recomendaciones derivadas de la evaluación formativa descentralizada del piloto de compras locales y regionales en América Latina y el Caribe desde abril 2019 a diciembre 2023.
2. La evaluación, que fue encargada por la Oficina Regional de WFP para América Latina y el Caribe, cubre el piloto de la política de compras locales y regionales de alimentos en América Latina y el Caribe. La evaluación tuvo el doble propósito de rendición de cuentas y de aprendizaje. La evaluación se realizó para informar la fase de integración de la política en los planes estratégicos de país en la región.
3. La evaluación presentó 4 recomendaciones clave con 15 sub-recomendaciones. La matriz establece si el PMA está de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo con las recomendaciones y sub-recomendaciones. Presenta las acciones planeadas (o realizadas), las responsabilidades y los plazos.

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
Prioridad: Alta Recomendación 1: Reforzar la apropiación y el compromiso de las oficinas de país en la implementación de la política, considerando las siguientes acciones: (III Trimestre 2025 – septiembre 2025)			No aplicable	No aplicable	No aplicable
Sub-recomendación 1.1 Gestionar el conocimiento generado por el piloto con apoyo de eventos y materiales de comunicación sobre estudios de cadena de valor, estudio de CEPAL sobre impacto económico de las compras inclusivas, diagnóstico FORMA. (IV Trimestre 2025 – diciembre 2025)	Oficina LACRO <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i>	De acuerdo	1.1.1 Organizar webinar para todo LACRO para difundir resultados de la evaluación	Equipo de Programas (Climate y Resilience) y evaluación basados en LACRO	31 enero 2026
	Gerencia de oficinas de país		1.1.2 Organizar webinar con equipos técnicos de países para capacitación en diagnóstico FORMA	Equipo de Programas (Climate y Resilience) basado en LACRO	31 enero 2026
Sub-recomendación 1.2 Visibilizar el valor económico de las compras inclusivas a los pequeños	Oficina LACRO	De acuerdo	1.2.1 Finalizar publicación regional de nuevo estudio CEPAL y	Equipo de Programas (Climate y Resilience) basado en LACRO	31 enero 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
agricultores usando los insumos del estudio de CEPAL. (IV Trimestre 2025 – diciembre 2025)	<i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i> Gerencia de oficinas de país		FAO sobre compras inclusivas, y organizar evento de difusión incluyendo oficinas de país	Equipo Front-office LACRO y Comms	
Sub-recomendación 1.3 Realizar sesiones periódicas de trabajo entre la gerencia de RBP y oficinas de país (gerencia, equipos de compras, programas y monitoreo) para el seguimiento de las compras inclusivas a pequeños agricultores (IV Trimestre 2025 – diciembre 2025)	Oficina LACRO <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i> Gerencia de oficinas de país	De acuerdo	Organizar llamadas trimestrales con equipos de compra para dar seguimiento a datos de compras inclusivas en las oficinas de país.	Equipo de compras basada en LACRO	31 enero 2026
Sub-recomendación 1.4 Organizar un webinar sobre aprendizajes, retos y oportunidades generadas	Oficina LACRO <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina</i>	De acuerdo	Organizar webinar para todo LACRO para difundir resultados de	Equipo de Programas (Climate y Resilience) y	31 enero 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
por el piloto con participación de otras oficinas de RBP. (IV Trimestre 2025 – diciembre 2025)	LACRO se refiere a <i>Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i> Gerencia de oficinas de país		la evaluación (esa acción se integra a la propuesta para la sub-recomendación 1.1)	Evaluación basados en LACRO	
Prioridad: Alta Recomendación 2: Fortalecer la integración de la política en la programación multianual y anual de las oficinas de país, mediante las siguientes medidas (I trimestre 2026– marzo 2026)			No aplicable	No aplicable	No aplicable
Sub-recomendación 2.1 Inclusión de resultados, con indicadores y metas, relativo al incremento de las compras a pequeños agricultores y su impacto en los ingresos, empleos	Oficinas de País: Gerencia, unidades de Monitoreo, Compras y Programas de oficinas de país	Parcialmente de acuerdo (no están disponibles metodologías directas y establecidas para	Revisar los marcos de resultados para que estén incluidos indicadores de volumen de compras	Equipos de compras y programas OPs: HN, NI, GT y ES	31 marzo 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
y mejora de las condiciones de vida (educación, salud, vivienda); (I trimestre 2026– marzo 2026)		medición de impacto y mejora de las condiciones de vida)	(MT) y agricultores beneficiarios.		
Sub-recomendación 2.2 Realizar eventos de licitación exclusivos para las organizaciones de pequeños agricultores, considerando criterios de inclusión de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos de población en vulnerabilidad. (I trimestre 2026– marzo 2026)	Oficinas de País: Gerencia, unidades de Monitoreo, Compras y Programas de oficinas de país	De acuerdo.	Seguir organizando licitaciones exclusivas para organizaciones, buscando recolectar informaciones sobre participación de los grupos mencionados en los proveedores.	Equipo de compras OPs: HN, NI, GT y ES	31 marzo 2026
Sub-recomendación 2.3 Diseñar e implementar un mecanismo de trazabilidad que permita verificar el cumplimiento de cuotas compradas a pequeños agricultores en las compras indirectas a empresas comerciales, y asegurar que estas compras se vean reflejadas adecuadamente en los sistemas de		De acuerdo.	Expandir la utilización del certificado COIN en licitaciones en Guatemala.	Equipo de compras de la OP: GT	31 marzo 2026
			Organizar taller para presentar y compartir experiencia de utilización de certificado, explorando	Equipo de compras de la OP: GT	31 marzo 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
WFP. (I trimestre 2026– marzo 2026)			posibilidad de adopción en los otros países		
Sub-recomendación 2.4 Instalar una mesa de trabajo bajo el liderazgo de la gerencia de RBP (Director y director Adjunto) y los equipos de programas, compras y de monitoreo de las oficinas de país para el seguimiento periódico de los avances en las metas definidas, con enfoque de resultados. (I trimestre 2026– marzo 2026)	Oficinas de País: Gerencia, unidades de Monitoreo, Compras y Programas de oficinas de país	Parcialmente de acuerdo (las mesas se conforman a nivel de oficina de país y no a nivel regional. Esta subrecomendación fue aceptada por HN, GT y NI.	Establecer mesas a nivel país, incluyendo tentativamente foros trimestrales para intercambio entre las cuatro mesas	Directores Adjuntos de las OPs: HN, NI, GT	31 marzo 2026
Prioridad: Alta Recomendación 3: Tomando en cuenta los insumos del Modelo conceptual y la Teoría de Cambio formulados por la evaluación, movilizar recursos financieros y			No aplicable	No aplicable	No aplicable

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerdo con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
construir alianzas con otros cooperantes y actores públicos para fortalecer el ecosistema de desarrollo y el vínculo de las organizaciones de productores con los mercados privados y públicos de alimentos, con énfasis en la alimentación escolar, considerando las siguientes medidas: (IV trimestre 2025– diciembre 2025)					
Sub-recomendación 3.1 Promover la instalación de una mesa técnica intersectorial (seguridad alimentaria nutricional, agricultura, educación); (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	Oficina LACRO con apoyo de especialistas de la Sede <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i>	No concuerdo (dadas las restricciones presupuestarias y de recursos actuales, no es viable la instalación y operación de dicha mesa en ese momento)			

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerdo con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
Sub-recomendación 3.2 Diseñar e implementar proyectos conjuntos con FAO para tratar el relevo generacional en la agricultura familiar y la promoción de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles; (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	Oficina LACRO con apoyo de especialistas de la Sede <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i>	No concuerdo. No es viable la implementación de esa recomendación a nivel regional. Aunque sigamos abiertos a oportunidades, no estamos de acuerdo en asumir ese compromiso de buscar activamente.	Mantener espacios de intercambio abiertos a nivel país, sin objetivo directo de diseñar e implementar proyectos conjuntos.		
Sub-recomendación 3.3 Diseñar e implementar proyectos conjuntos con PNUD para fortalecer la inclusión de las organizaciones de productores en las cadenas de valor, mediante la metodología del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).	Oficina LACRO con apoyo de especialistas de la Sede <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i>	No concuerdo. No es viable la implementación de esa recomendación a nivel regional. Aunque sigamos abiertos a oportunidades, no estamos de acuerdo en asumir ese	Mantener espacios de intercambio abiertos a nivel país, sin objetivo directo de diseñar e implementar proyectos conjuntos.		

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
(IV trimestre 2025– diciembre 2025)		compromiso de buscar activamente.			
Sub-recomendación 3.4 Reforzar el vínculo de las organizaciones de productores con el mercado privado de alimentos, considerando las experiencias previas con los supermercados Walmart en Honduras y Nicaragua, La Colonia en Honduras y Tiendas Galo, en El Salvador. (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	Oficina de País con apoyo de Oficina de LACRO y especialistas de la Sede. <i>(Luego de la consolidación de la Sede Global, Oficina LACRO se refiere a Especialistas de las funciones basados en Panamá)</i>	De acuerdo.	Seguir iniciativas en curso en cada uno de los países: GT: enfocados en compras indirectas, no esfuerzos de vínculo de productores con sector privado. Reflejar en el nuevo CSP. HN: experiencias limitadas, productores se vinculan a mercados informales. Reforzando visibilidad de transacciones. NI: los esfuerzos de vínculos con sector privado está en curso y reflejado en el CSP.	OPs: HN, NI, GT, ES	31 enero 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
Prioridad: Media Recomendación 4: En congruencia con la Estrategia de Género para América Latina y el Caribe, especialmente su prioridad de incorporar un enfoque transformador en los sistemas alimentarios y el diseño de proyectos, elaborar un plan de acción para el empoderamiento de las mujeres en las cadenas de valor priorizadas por las oficinas de país (fríjol, maíz y hortalizas), que incluya al menos las siguientes medidas: (IV trimestre 2025– diciembre 2025)			No aplicable	No aplicable	No aplicable
Sub-recomendación 4.1 Mapeo de acciones realizadas por las cuatro oficinas en materia de enfoque de	Especialista regional de género LACRO Equipos de compras y programas de	Parcialmente de acuerdo. Con capacidades limitadas en LACRO, esas acciones se	Elaborar mapeo a partir de recolección de información secundaria, y para	OPs Equipos de Programas: HN, NI, GT, ES	31 marzo 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	resiliencia, alimentación escolar y género.	implementan parcialmente según las capacidades en las oficinas de país.	cadenas de valor específicas.		
Sub-recomendación 4.2 Análisis y tratamiento de las barreras de participación de las mujeres en las cadenas de valor y organizaciones de productores agrícolas de pequeña escala. (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	Especialista regional de género LACRO Equipos de compras y programas de resiliencia, alimentación escolar y género.	Parcialmente de acuerdo. Con capacidades limitadas en LACRO, esas acciones se implementan parcialmente según las capacidades en las oficinas de país.	HN & NI: Elaborar mapeo a partir de recolección de información secundaria, y para cadenas de valor específicas. GT: Generar un análisis con información primaria y secundaria. Posible apoyo metodológico de la oficina regional	OPs: HN, NI, GT, ES (Equipo de género de LACRO)	31 marzo 2026

Recomendaciones y sub-recomendaciones relacionadas (fecha límite) <i>[según el informe de evaluación – una (sub)recomendación por fila, fecha límite entre paréntesis].</i>	Responsable de recomendación y subrecomendación (Divisiones/oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Respuesta de la dirección <i>[¿Está De acuerdo, Parcialmente de acuerdo o No concuerda con la (sub)recomendación? Si está parcialmente de acuerdo o no concuerda, proporcione una breve razón para ello].</i>	Acciones a tomarse <i>[Indique brevemente qué acción(es) se tomarán para abordar cada subrecomendación – una acción por fila].</i>	Responsable de la acción (divisiones/ oficinas de respaldo) <i>[Nombre de la oficina/ división/ unidad del PMA responsable. Nombres de las divisiones/ oficinas de respaldo del PMA o partes interesadas externas, si las hubiera, entre paréntesis].</i>	Fecha límite de la acción <i>[Mes y año – no debe exceder el plazo de la (sub)recomendación relacionada].</i>
Sub-recomendación 4.3 Inclusión de cláusula condicional de participación de mujeres productoras en las modalidades de compras directas e indirectas realizadas por el WFP. (IV trimestre 2025– diciembre 2025)	Especialista regional de género LACRO Equipos de compras y programas de resiliencia, alimentación escolar y género.	Parcialmente de acuerdo (las acciones propuestas son preparatorias y van en la dirección de analizar la viabilidad de incluir esa cláusula)	Coordinación de reuniones con Unidad de Legal y Equipo de LRFPP en Roma para diseño de cláusula. Divulgación Regional de la Cláusula para inclusión en documentos de licitación y contratos.	Compras Regional Legal Regional LRFPP GHQ	28 febrero 2026